

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ	НАЧАЛО	КОНЕЦ	ДЛИТЕЛЬ...	ДАТА НАЧАЛА ...	ДАТА ОКОНЧАНИЯ...	РУЧНОЕ ...	% ЗА...	НАЗНАЧЕНИЕ...	ОТВЕТСТ...	ОТКЛОНЯЖ...	ВЕХА КЛЗ	ОТКЛОНЯЖ...	ФАКТИЧЕ...	ФАКТИЧЕ...	ПЛАНОВ...	ПЛАНОВ...	ФАКТИЧЕ...	ФИНАНС...	ИСТОЧН...	СТАТЬЯ Р...	ЭТАП	ПРЕДШЕСТ...	ПОСЛЕДУ...	ПН 24 АПР 2023	ПН 01 МАЙ 2023	ПН 08 МАЙ 2023
1	1	24 апр. 2023 г.	25 апр. 2023 г.	1.6 дней										24.04.2023	24.04.2023			0	0	0							
2	1-1	24 апр. 2023 г.	24 мая 2023 г.	21 день										24.04.2023	25.05.2023			0	0		Поддержка се						
3	1-2	24 апр. 2023 г.	24 апр. 2023 г.	1 день										24.04.2023	24.04.2023			0	0		МТР						
4	1-3	24 апр. 2023 г.	24 апр. 2023 г.	1 день										24.04.2023	24.04.2023			0	0		Модернизаци						
5	2	12 мая 2023 г.	12 мая 2023 г.	0 дней														0	0								
6	3	12 мая 2023 г.	12 мая 2023 г.	0 дней														0	0								